



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2025 г.

№ 69

сл. Дячкино

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие культуры и туризма» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 16.09.2024г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения», Администрация Дячкинского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие культуры и туризма» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дячкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения



Ю.С. Филиппова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма»
за I полугодие 2025 года

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Создание условий для развития культуры»**

ЗА I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержденный документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Дячкинского сельского поселения в сфере культуры»											
I.1		Количество клубных формирований	возрастание	МП	единиц	20	20	20	Отчеты о выполнении и муниципального задания	20	-	20	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозиция мероприятия (результата)	Базовое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки ⁵⁶	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Дячкинского сельского поселения в сфере культуры»</i>														
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными и учреждениями культуры Дячкинского сельского поселения»	единиц	-	1	1	1	1	1	-	-	31.12.2025г.	Директор МУК ДСП ТР ДСДК		
1.1.1	Контрольная точка «Заключены соглашения о предоставлении и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания культуры Дячкинского сельского поселения»		-	-	-	-	-	-	30.01.2025	26.12.2024	-	Будник Ирина Александровна, директор	Соглашение №1 от 26.12.2024г.	
1.1.2	Контрольная точка		-	-	-	-	-	-	29.12.2025	01.04.2025;		Будник	Отчеты о выполнении	

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

«Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры»

За I полугодие 2025 года

I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержденный документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
I.		Задача комплекса процессных мероприятий «Достиagnуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Дячкинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»											
I.1		Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы	возрастание	МП	процент	100	43,1	100	-	100	-	100	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированному мероприятию (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки ⁵⁶	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<p>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Дачинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»</p>													
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено целевое и эффективное расходование финансовых ресурсов»	процент		100	100	43,1	100	100	-	-	31.12.2025	МУК ДСП ТР ДСДК		
1.1.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности»			-	-	-	-	-	1 апреля 2025г. 1 июля 2025г.	1 апреля 2025г. 1 июля 2025г.	-	МУК ДСП ТР ДСДК	отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности	

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы Дячкинского сельского поселения
«Развитие культуры и туризма»
на 2025 год
по итогам *I* полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 25.03.2019г. № 34. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 3350,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3350,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам *I* полугодия 2025 года составило 1445,8 тыс. рублей или 43,1 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для развития культуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам *I* полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 1-го показателей муниципальной (комплексной) программы. Достижение второго показателя ожидается в конце 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 3350,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3350,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам *I* полугодия 2025 года составило 1445,8 тыс. рублей или 43,1 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам *I* полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.