



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
 АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2025 г. № 33 сл. Дячкино

О внесении изменений в постановление № 188 от 28.12.2024г. «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Муниципальная политика» на 2025 год»

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 16.09.2024 №. 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения» Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Муниципальная политика» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации Дячкинского сельского поселения



Т.П. Бокарева

Приложение к постановлению
Администрации Дячкинского сельского поселения
от 26.03.2025 г. № 33

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
Дячкинского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				внебюджетные источники	
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>1. Комплексы процессных мероприятий</i>										
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной администрации и муниципальной службы в Дячкинском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»	01.01.2025	31.12.2025	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	6,0	0,0	0,0	6,0	-	
1.1.1	Мероприятие (результат) 1 «Обучение муниципальных служащих»	01.01.2025	31.12.2025	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	6,0	0,0	0,0	6,0	-	
1.1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Определение и формирование тем и направлений обучения муниципальных служащих»	X	31 мая 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-	

1.1.1.2	Контрольная точка 1.1.2 «Заключение муниципального контракта на обучение муниципальных служащих»	X	30 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
1.1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 «Формирование списка лиц, успешно прошедших обучение»	X	30 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
1.2	Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной государственной информационной политики»	01.01.2025	31.12.2025	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.2.1.	Мероприятие (результат) 1 «Официальное опубликование нормативных правовых актов Администрации Дячкинского сельского поселения, Собрании депутатов Дячкинского сельского поселения в газете «Родная сторона»	01.01.2025	31.12.2025	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	0,0	0,0	0,0	0,0	-
1.2.1.1	Контрольная точка 1.1. «Заключение контракта»	X	16 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
1.2.1.2	Контрольная точка 1.2. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	30 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
1.2.2.	Мероприятие (результат) 2. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов Администрации Дячкинского сельского поселения,	01.01.2025	31.12.2025	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	0,0	0,0	0,0	0,0	-

	методическому обеспечению реализации комплекса процессных мероприятий				специалист				
1.3.2.1	Контрольная точка 2.1. Размещение информационных материалов, направленных на этнокультурное развитие народов Дячкинского сельского поселения и информационное освещение деятельности этнокультурных общественных объединений	X	6 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
1.3.2.2	Контрольная точка 2.2. Демонстрация в социальных сетях видеороликов, направленных на предупреждение национальной нетерпимости и формирование общероссийской гражданской идентичности	X	6 декабря 2025 г.	Горбаткова Н.С., ведущий специалист	X	X	X	X	-
2.	Итого по муниципальной программе	X	X	. X	6,0	0,0	0,0	6,0	-