

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2025 г.

№ 73

сл. Дячкино

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 16.09.2024г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения», Администрация Дячкинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Развитие транспортной системы» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года согласно приложению.,
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дячкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения



Ю.С. Филиппова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы»

за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Дячкинского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий»</i>													
1	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	МП ТР	возрастание	процент	67,08	67,08	-	67,08	-	0	67,08	-	-
2	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	МП ТР	убывание	человек	1	0	-	0	-	0	0	-	-

Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дячкинского сельского поселения» (всего), в том числе:										
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:										
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:										
федерального бюджета										
областного бюджета										
районного бюджета										
Местный бюджет										
Внебюджетные источники										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие транспортной инфраструктуры Дячкинского сельского поселения»**

за I полугодие 2025 года

I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих их нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	МП ТР	возрастание	километров	9,9	-	9,9	-	9,9	-	9,9	-	-
<p align="center"><i>Задача комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»</i></p>													

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозиция мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий</i> Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения														
I.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района»	процентов	-	100	100	-	100	-	-	-	-	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского сельского поселения	-	-
I.1.1	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» по итогам I полугодия»	шт	-	-	-	-	-	-	1.07.2025г.	14.04.2025г; 05.05.2025г.	-	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского сельского поселения	-	-
I.1.2	Контрольная точка «Заключение муниципальных	шт	-	-	-	-	-	-	16.12.2025г.	-	16.12.2025г.	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского	-	-

	БХ контрактов на ремонт и содержание автомобильн ых дорог местного значения» по итогам года																

сельского поселения

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Дячкинского сельского поселения»(всего), в том числе:	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:								
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
районного бюджета	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения по переданным полномочиям от муниципального района», всего, в том числе:	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	1216,0	1216,0	1216,0	1215,9	1215,9	99,9		

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Дячкинского сельского поселения»**

За I полугодие 2025 года

I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения.»</i>											
I.1		Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях	убывание	МП ТР	человек	1	0	-	-	0	-	0	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозиция мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный и исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий</i> Повышение безопасности участников дорожного движения и формирование у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения													
1.1	Мероприятие (результат) «Повышена безопасность дорожного движения на территории Дячкинского сельского поселения»	процентов	-	100	100	-	100	100	-	-	1 декабря 2025г	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского сельского поселения	-	-
1.1.1	Контрольная точка «Информирование участников дорожного движения о происшествиях на автомобильных дорогах, а также распространение предупреждений»		-	-	-	-	-	-	1 декабря 2025г	-	1 декабря 2025г	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского сельского поселения	-	-

-	информационной информации соблюдения законопослушного поведения на дорогах участников дорожного движения»														
1.1.2	Контрольная точка «Проведение пропагандистских мероприятий»	1 декабря 2025г	-	1 декабря 2025г	-	-	-	-	-	-	1 декабря 2025г	Филиппова Юлия Сергеевна, Глава Администрации Дячкинского сельского поселения			

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год
по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 25.03.2019г. № 28. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1216,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1216,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1215,9 тыс. рублей или 99,91процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие транспортной инфраструктуры Дячкинского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дячкинского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты плановые значения 1-го показателя муниципальной (комплексной) программы «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий». Достижение второго показателя «Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» запланировано на конец 2025 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Дячкинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1216,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1216,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1215,9 тыс. рублей или 99,3 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дячкинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.