



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.07.2025 г.

№ 74

сл. Дячкино

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 16.09.2024г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения», Администрация Дячкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 1-е полугодие 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дячкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения



Ю.С. Филиппова

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

ЗА I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁷	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
Цель муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100 процентов от количества населения Дячкинского сельского поселения»													
1		Доля населения Дячкинского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения	МП	возрастание	процент-тов	99,83	-	99,83	-	99,83	99,83	-	-

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Пожарная безопасность»
за I полугодие 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»												
1.1		Количество органов местного самоуправления, в которых обеспечена готовность к действиям по предназначению	МП	возрастание	единиц	1	-	1	-	1	-	1	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозиция мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки ⁵⁶	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»</i>													
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование расходов на организацию пожарной безопасности»	процент	-	100	100	-	100	100	15 декабря 2025 г	-	15 декабря 2025 г	Администрация сельского поселения, Башмакова Ирина Евгеньевна, специалист		
1.1.1	Контрольная точка «Заключен контракт (контракты) на приобретение пожарного оборудования и снаряжения, пожарной техники»		-	-	-	-	-	-	15 декабря 2025 г	-	15 декабря 2025 г	Администрация Дячинского сельского поселения, Башмакова Ирина Евгеньевна, специалист		

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение
функционирования муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения»**

ЗА I полугодие 2025 года

I. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтвержденный документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения»											
1.1		Доля населения Дячкинского сельского поселения, охваченного системой муниципальной оповещения	МП	возрастание	процент	90,0	90,0	90,0	-	90,0	-	90,0	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный и исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечена высокая готовность муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения»</i>														
1.1	Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения»	единиц	-	1	1	1	1	1	-	25 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	Тишакова О.В., специалист Администрации Дячкинского сельского поселения	Протокол №3 от 25.03.2025г.	
1.1.1	Контрольная точка «Проведена проверка (тренировка) функционирования муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения»		-	-	-	-	-	-	25 марта 2025 г.	25 марта 2025 г.	-	Тишакова О.В., специалист Администрации Дячкинского сельского поселения	Протокол №3 от 25.03.2025г.	

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 09.01.2019г. № 1. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект – «Обеспечение пожарной безопасности»;

Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1-го показателя муниципальной (комплексной) программы «Доля населения Дячкинского сельского поселения, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова». Достижение показателей запланировано на конец 2025 года.

На реализацию муниципального проекта, реализуемого на территории Дячкинского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения Дячкинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов. В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.