



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДЯЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЯЧКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2025 г.

№ 111

сл. Дячкино

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» и отчетов о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9 месяцев 2025 года

В соответствии с постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 16.09.2024г. № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дячкинского сельского поселения», Администрация Дячкинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения Тарасовского района «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» и отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в ее состав за 9 месяцев 2025 года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Дячкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения



Ю.С. Филиппова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации
Дячкинского
сельского поселения

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Дячкинского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Дячкинского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году»													
1		Доля населения, удовлетворенного качеством коммунальных услуг в сфере уличного освещения	МП ТР	возрастающий	процентов	66,84	0	66,84	-	66,84	66,84	-	-
2		Доля населения, удовлетворенного уровнем внешнего благоустройства и санитарным содержанием населенных пунктов	МП ТР	возрастающий	процентов	69,0	0	69,0	-	69,0	69,0	-	-

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа (всего), в том числе:	1213,2	1213,2	1213,2	769,0	769,0	63,4	
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1213,2	1213,2	1213,2	769,0	769,0	63,4	
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
районного бюджета	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	1213,2	1213,2	1213,2	769,0	769,0	63,4	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	1020.7	1020.7	1020.7	671.2	671,2	65,8	
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1020.7	1020.7	1020.7	671.2	671,2	65,8	

безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Местный бюджет	1020.7	1020.7	1020.7	671,2	671,2	65,8	
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

УТВЕРЖДЕН
Г.С. Филиппова

Глава Администрации
Дякинского
сельского поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры»

ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Расходы по организации освещения, содержание и ремонт объектов освещения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)»											
1.1		Доля сетей уличного освещения, расположенных на территории поселения обеспеченных содержанием	возрастающий	МП ТР	процентов	100	-	100	-	100	-	100	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕ И)	Уровень соответствия Декомпози- рованного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контроль- ной точки	Фактическая дата наступления контроль- ной точки	Прогнозная дата наступления контроль- ной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверж- дающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий « Созданы условия для обеспечения бесперебойного уличного освещения населения »													
1.1	Мероприятие (результат) « Текущее обслуживание объектов уличного освещения)»	про- цент ов	-	100	100	0	100	100	30.12.2025	-	-	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.	-	-

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	35	-
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	35	-
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	35	-
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	35	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» , всего, в том числе:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	-
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	-
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	-
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	192,5	192,5	192,5	97,8	97,8	50,8	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

УТВЕРЖДЕН
Ю.С. Филиппова

Глава Администрации Дячкинского
сельского поселения

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения»
ЗА 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		Задача комплекса процессных мероприятий «Создание комфортных условий проживания и обустройство мест общего пользования и массового скопления населения»											
1.1		Количество благоустроенных мест общего пользования и массового скопления населения	МП	возрастания	условных единиц	1	-	1	-	1	-	1	-

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Созданы комфортные условия проживания и обустройство мест общего пользования и массового скопления населения»													
1.1	Мероприятие (результат) 1 «Осуществлены расходы на благоустройство территории Дячкинского сельского поселения»	условных единиц	-	1	1	-	1	1	-	-	30 декабря 2025 г	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.	-	-
1.1.1	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»		-	-	-	-	-	-	30 декабря 2025 г	26.03.2025	-	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.	Реестр муниципальных контрактов	
1.1.2	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»		-	-	-	-	-	-	30 декабря 2025 г	11.03.2025; 28.03.2025; 29.04.2025; 13.05.2025	-	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.	Реестр платежей поручений	
1.2	Мероприятие (результат) 2 «Осуществлены расходы на оборудование	шт	-	-	10	-	10	10	-	-	30 декабря 2025 г	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.		

	и содержание типовых контейнерны х площадок»													
1.2. 1	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты»		-	-	-	-	-	-	30 декабря 2025 г	-	30 декабря 2025 г	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.		
1.2. 2	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальн ому контракту»		-	-	-	-	-	-	30 декабря 2025 г	-	30 декабря 2025 г	Администрация Дячкинского сельского поселения, Филиппова Ю.С.		

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	1020,7	1020,7	1020,7	366,9	366,9	37,9	-
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1020,7	1020,7	1020,7	366,9	366,9	37,9	-
безвозмездные поступления в бюджет Дячкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
районного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Местный бюджет	1020,7	1020,7	1020,7	671.2	671.2	65,8	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-			
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на благоустройство территории Дячкинского сельского поселения», всего, в том числе:	1020,7	1020,7	1020,7	671.2	671.2	65,8	-
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	1020,7	1020,7	1020,7	671.2	671.2	65,8	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) «Осуществлены расходы на оборудование и содержание типовых контейнерных площадок»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Бюджет Дячкинского сельского поселения (всего), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-

5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной
(комплексной) программы Дячкинского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Дячкинского сельского поселения»
на 2025 год
по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дячкинского сельского поселения от 25.09.2019г. № 27. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 1213,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1213,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 769,0 тыс. рублей или 63,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения».

В рамках муниципальной (комплексной) программы Дячкинского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Дячкинского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 2-х показателей муниципальной (комплексной) программы.

Достижение показателей планируется в конце 2025 года. Риски недостижения показателей муниципальной программы отсутствуют.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 192,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 192,5тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 97,8 тыс. рублей или 50,8 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Дячкинского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1020,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1020,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 366,9 тыс. рублей или 65,8 процентов.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.